

Programa Bairros Saudáveis – etapa 5 – assinatura de protocolos

de situação dos protocolos assinados e das transferências efetuadas

Projetos aprovados – 246

Protocolos assinados e notificados

Protocolos assinados e notificados em outubro – 234

Protocolos assinados e notificados em novembro – 6

Protocolos em fase final de verificação documental – 4

Projetos que não enviaram protocolo nem documentos – 2

Transferências da 1ª tranche

Fonte de financiamento	Total de projetos financiados por fonte	Total de projetos com 1ª tranche paga	% de projetos com 1ª tranche paga	Verba total financiada por fonte (€)	Verba já transferida (€)	% da verba total já transferida
PRR	177	138	78%	6 998 689	2 753 043	39%
Fundo Ambiental	49	36	73%	2 063 485	729 817	35%
Ministério da Saúde	20	15	75%	930 473	340 561	37%
<i>total</i>	246	189	77%	9 992 647	3 823 421	38%

Alterações aos projetos

Pedidos de alteração apresentados até 8.11.2021 – 144

8.11.2021

A coordenadora nacional

Helena Roseta

