Bairros Saudáveis - cronograma novembro/dezembro 2021

24.11.2021

| | Tarefas | Resp | Novembro | | | | | | | | | Dezembro | | | | | | | | |

Bairros Saudáveis - cronograma novembro/dezembro 2021

			Novembro									Dezembro																															
	Tarefas	**Resp**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Observações**
8	**Apoio aos projetos**																																										
	Visitas	ECN+ECR																																									a definir com ECR e agenda jornal
	Workshops participativos	NE+ECN+ECR																																									definir metodologia e datas, a partir 10 dez até 10 de janeiro
9	**Relatórios da ECN**																																										
	Relatório de avaliação das candidaturas	HR+ECN																																									A submeter à ER e colocar no site
	Para Fundo Ambiental	HR+SGMS																																									em janeiro de 2022
	Para PRR - Relatório-resumo situação de projetos	HR+SGMS+MS																																									Esclarecer data de entrega
10	**Jornal e comunicação**	GTC																																									
	manual normas para notícias	NT+TMS+CH																																									feito
	validação e divulgação do manual	NT																																									feito
	envio aos projetos e divulgação	CH																																									feito
	edição de notícias dos projetos; mini-clipping	NT																																									
	checar projetos que não enviaram notícia 1ª fase	HR+CH																																									até 24 dez 2021
	redes sociais	CH																																									em curso
	agenda	TMS+CH																																									em curso; articulação com página do projeto?
11	**Concurso equipa de avaliação multidisciplinar**	GTAM																																									Ver ciom ECN
12	**Fórum dos Bairros Saudáveis**	ECN																																									mai 2022; criação de Comissão Executiva jan 2022

NE (Núcleo executivo)

Secretariado	CH, DS	Catarina Homem e Daniela Serralha
Informática	MS	Miguel Santinho
Apoio jurídico	RL	Ricardo Lopes
Gestão de projetos	SB	Susana Brissos
Comunicação	NT	Nuno Tito Ramos de Almeida

Grupos de trabalho

GTGP	Grupo de Trabalho Gestão de Projetos
GTC	Grupo de Trabalho Comunicação
GTMA	Grupo de Trabalho Monitorização e Avaliação

Coordenação

HR	Helena Roseta
ECN	Equipa de Coordenação Nacional
ECR	Equipa(s) de Coordenação Regional

Órgão deliberativo

ER	Entidade Resposável

Órgão executivo

AP	Ana Pedroso, Secretária- Geral do Ministério da Saúde
JO	João Oliveira, da SGMS