

Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até 27 de novembro de 2020)																	
Legenda: Δ - Decisão da ER; √ - Feito																	
Etapas e tarefas	Respon- sável	set		out				nov				dez			Observações		
		18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11		18	25
Etapa 1 - Preparação																	
Etapa 2 - Divulgação e capacitação																	
6 Plataforma informática do Programa																	
2ª fase - formulário de candidatura	ECN+ER		Δ														Definição dos campos obrigatórios e dos documentos a anexar
Desenvolvimento do formulário	ECN																Programação e testagem, ver em baixo etapa 3
7 Consulta pública/identificação de territórios e projecto de regulamento																	
Questionário participativo	ECN+ER																√
Testagem e validação	ECN+ER																√
Abertura da consulta pública	ECN																√
Recolha de indicadores e mapeamento preliminar	ECN																ECN, com apoio dos pontos focais, das ECR e da DGT (MAAC)
Divulgação da consulta pública	ECN																em curso
Apuramento de resultados e mapeamento com candidaturas apresentadas e aceites	ECN																Ver Etapa 3
Relatório da consulta pública	ECN																Δ
Aprovação e homologação do Regulamento	ECN+ER																Δ
8 Sessões de divulgação e capacitação																	
Modelo das sessões de capacitação	ECN+ECR																modelo geral definido, falta calendário
Identificação de interlocutores	ECN+ECR																En curso
Produção de materiais para sessões	ECN																Videos, métodos colaborativos
Identificação de dinamizadores e relatores	ECN+ECR																Em curso
Divulgação do calendário e inscrições	ECN+ECR																Mínimo - 2 sessões por região
Realização das sessões	ECN+ECR																On-line e mistas, se possível
Sessões de divulgação promovidas por outras entidades	ECN+ECR																Academia, redes DLBC e GAL
Análise de resultados	ECN+ECR																
Avaliação de resultados	ER																Δ
																	Sob proposta da ECN

Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até 27 de novembro de 2020)																	
Legenda: Δ - Decisão da ER; √ - Feito																	
Etapas e tarefas	Respon-sável	set		out				nov				dez				Observações	
		18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18		25
9 Constituição do júri																	
Proposta de composição do júri	ECN+ER		Δ														A homologar pelos ministros
Aprovação da constituição do júri	ER		Δ														Sob proposta da ECN, a homologar pelos ministros
Critérios de avaliação das candidaturas	ECN+ER																√
Critérios finais de avaliação das candidaturas	ER																No regulamento aprovado
10 Formulário e guias de candidatura																	
Preparação do formulário de candidatura	ECN																Em curso
Operacionalização e teste da plataforma informática	ECN																Todas as candidaturas são submetidas on-line, sob registo
Preparação do guia de apresentação de candidatura	ECN+ECR																A disponibilizar na plataforma informática
Preparação do guia de elaboração de orçamentos dos projectos	ECN+ECR																A disponibilizar na plataforma informática
Validação do formulário	ER																Δ
Aviso de abertura do procedimento concursal	SG MS																A publicar na plataforma informática
Etapa 3 - Apresentação de candidaturas																	
De 6 a 30 de outubro																	
11 Apoio à apresentação																	
Registo de interessados	ECN																Através da plataforma informática, em área reservada
Divulgação pública do concurso	ECN+ECR																Usar spots televisivos, radiofónicos, redes sociais
Apoio FAQ, help-desk e apoio directo	ECN																Com apoio de voluntários
Formação e disponibilização de mentores	ECN																A definir
12 Listagem preliminar de candidaturas entradas																	
Divulgação de listagem de candidaturas entradas	ECN+ER																Número e estatísticas gerais
Mapeamento de territórios com candidaturas entradas	ECN																Mapeamento só é divulgado após lista final de classificação
Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas																	
De 2 a 27 de novembro																	
13 Verificação de conformidade																	
Confirmação de elegibilidade	ECN																ECN supre falta de declarações de confirmação
Confirmação de cumprimento do Regulamento	ECN+Júri																ECN apresenta parecer de admissibilidade ao Júri
Suprimento de documentos em faltas	Júri																O Júri notifica para suprimento de falhas
Eventual exclusão de candidaturas não admissíveis	Júri																Juri decide indeferimentos
14 Avaliação e pontuação pelo júri																	
Análise das candidaturas entradas e admitidas	Júri																
Lista preliminar de pontuação	Júri																Divulgar aos concorrentes para efeitos de CPA
Apreciação de reclamações pelo júri	Júri																No quadro do CPA
Lista final de pontuação	Júri																Ordenada por pontuação e com indicação de excluídas
15 Aprovação da lista final																	
Aprovação da lista final de classificação	ER																Δ
Homologação da lista final de pontuação	SG MA																Pelos membros do governo das áreas representadas na ER
Divulgação da lista final de pontuação	ECN																Após homologação?