

<b>Local</b>	Reunião on-line via zoom	<b>Data</b>	03.03.2023	<b>Hora início</b>	10h00	<b>Hora fim</b>	11h05
--------------	--------------------------	-------------	------------	--------------------	-------	-----------------	-------

## Participantes

### Presenças:

- Helena Roseta, Coordenadora Nacional
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante do MS na Entidade Responsável pelo Programa
- Vítor Herdeiro, presidente do Conselho Diretivo da ACSS, IP
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade Responsável pelo Programa
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade Responsável pelo Programa
- Bruno Machado, representante do MH na Entidade Responsável pelo Programa

### E ainda, pela ACSS, IP:

- Henrique Sá Melo, ponto focal da ACSS, IP e co-representante do MS na Entidade Responsável pelo Programa
- Susana Gonçalves Tomé, Diretora do Departamento de Gestão Financeira da ACSS, IP
- Pedro Monteiro, Coordenador da Unidade de Contabilidade da ACSS, IP
- Sara Gonçalves, jurista da ACSS, IP

Secretariado – Catarina Homem

### Ausências justificadas:

- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade Responsável
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade Responsável pelo Programa
- José Reis, representante do MAAP na Entidade Responsável pelo Programa

## Ordem de trabalhos

**Ponto único - Ponto de situação do Programa e medidas a tomar**

## Assuntos discutidos

### Ponto único - Ponto de situação do Programa e medidas a tomar

A Coordenadora Nacional (CN) abriu a reunião, apresentou o representante nomeado para a Entidade Responsável (ER) pelo novo Ministério da Habitação, Bruno Machado, e explicou que o objetivo da reunião era resolver o impasse no pagamento da 3ª tranche de financiamento aos 117 projetos dos lotes 2 e 3, aprovado respetivamente em 6 e 19 de janeiro deste ano pela Entidade Responsável. Lembrou que este atraso estava a provocar muitos constrangimentos a projetos que precisam de pagar a trabalhadores e fornecedores.

O Presidente do Conselho Diretivo da ACSS adiantou que a intenção da ACSS era cooperar da melhor maneira para cumprir o prazo de conclusão do Programa e pediu à Drª Susana, diretora financeira da ACSS, que desse conta das dificuldades surgidas. Foi esclarecido que a transição de saldos orçamentais, prevista na [Resolução do Conselho de Ministros 140/2022](#), de 28 de dezembro, está sujeita a despacho superior e que a ACSS já está em condições de processar, até 7 de março, o pagamento da 3ª tranche aos projetos com certidões atualizadas de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Após vários esclarecimentos, ficou assente que todos os projetos dos lotes 2 e 3 com certidões atualizadas irão ser pagos no mais breve prazo e os restantes ficam pendentes do pedido de novas certidões, tarefa a cargo do núcleo executivo do

## PROGRAMA BAIROS SAUDÁVEIS

(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho)

**Entidade Responsável**

**Ata em minuta da Reunião 44/ER/2023**

*Aprovada em 07.03.2023*

<b>Local</b>	Reunião on-line via zoom	<b>Data</b>	03.03.2023	<b>Hora início</b>	10h00	<b>Hora fim</b>	11h05
--------------	--------------------------	-------------	------------	--------------------	-------	-----------------	-------

Programa Bairros Saudáveis. Este ponto da Ordem de Trabalhos terminou com o compromisso de pagamento assumido pela ACSS, vertido na ata em minuta a enviar a todos os participantes na reunião para aprovação.

### **Outros assuntos**

Finda a participação do Presidente da ACSS e dos demais membros desta entidade, a CN solicitou aos membros da ER que fosse aprovada a aquisição de serviços de apoio à avaliação e prestação de contas dos projetos e à produção dos relatórios finais do Programa, pelo valor de 5000€, acrescidos de IVA, ao arquiteto João Carlos da Silva Afonso, nos termos e com os fundamentos constantes do Doc 1, disponibilizado na página da [44ª reunião](#) da ER no site do Programa. A proposta de aquisição de serviços foi aprovada por consenso dos presentes, cabendo à coordenação do Programa ver qual dos ministérios representados na Entidade Responsável pode acomodar esse encargo.

O representante do Ministério da Agricultura, Joel Vasconcelos, informou que vai deixar as suas funções no ministério, tendo a CN agradecido a sua participação na Entidade Responsável desde o início do Programa, de forma sempre muito empenhada e proativa. Será agora necessário solicitar ao ministério a designação de um novo representante.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

O documento **Doc 1**, disponível no site, faz parte integrante desta ata em minuta.

A coordenadora nacional

A Secretária-Geral do Ministério da Saúde

Helena Roseta

Ana Pedroso