

Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até 14 de novembro de 2020)																											
Legenda: Δ - Decisão da ER; √ - Feito																											
Etapas e tarefas	Respon-sável	ago			set				out					nov				dez				Observações					
		14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25						
Etapa 1 - Preparação																											
1 Constituição da Entidade Responsável (ER)																											
2 Constituição da Equipa de Coordenação (EC)																											
3 Regulamento e estimativa orçamental para 2020																											
Projecto de Regulamento																											
Aprovação do projecto para consulta pública																											
Estimativa de encargos de funcionamento 2020																											
Despacho de designação da SG do MS																											
Transferência dotação 2020 do MF para SG do MS																											
4 Protocolos com a academia e outras entidades																											
Protocolos sem encargos financeiros																											
Protocolos com encargos financeiros																											
5 Constituição das equipas de coordenação regional																											
Etapa 2 - Divulgação e capacitação																											
6 Plataforma informática do Programa																											
Criação do domínio digital e endereço de mail																											
Estrutura e funcionalidades da plataforma inf.																											
Logotipo e linha gráfica																											
Desenvolvimento 1ª fase																											
Apresentação e validação																											
Desenvolvimento 2ª fase																											
Consulta pública/identificação de territórios e projecto de regulamento																											
7																											
Estrutura do questionário																											
Testagem e validação																											
Aviso de abertura da consulta pública																											
Recolha de indicadores e mapeamento preliminar																											
Divulgação e decurso da consulta pública																											
Apuramento de resultados e mapeamento com candidaturas apresentadas e aceites																											
Relatório da consulta pública																											
Aprovação e homologação do Regulamento																											

Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até 14 de novembro de 2020)																																						
Legenda: △ - Decisão da ER; v - Feito																																						
Etapas e tarefas	Respon-sável	ago			set				out					nov				dez				Observações																
		14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25																	
Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas														De 24 de outubro a 13 de novembro																								
13 Verificação de conformidade																																						
	Confirmação de elegibilidade	ECN+ECR																									A ECN verifica situações em que não haja declaração de entidade pública											
	Confirmação de cumprimento do Regulamento	ECN+ECR																																				
	Suprimento de documentos em faltas																										A ECN solicita suprimento de falhas aos candidatos											
	Eventual exclusão de candidaturas não admissíveis	ECN+ER																									Indeferimento liminar pela ECN, a submeter ao conhecimento dos próprios e ratificação da ER											
14 Avaliação e pontuação pelo júri																																						
	Análise das candidaturas entradas e admitidas	Júri																																				
	Divulgação de lista preliminar de pontuação	ECN																																				
	Apreciação de reclamações pelo júri	Júri																																				
	Lista final de pontuação	Júri																																				
	Ratificação da lista final de pontuação	ER																																				