

Tarefas	Responsável	18 a 24 jul	25 a 31 jul	1 a 7 ago	8 a 14 ago	15 a 21 ago	22 a 28 ago	29 ago a 4 set	5 a 11 set	12 a 18 set	19 a 25 set	26 set a 2 out	3 a 9 out	10 a 16 out	17 a 23 out	24 a 30 out	31 out a 6 nov	7 a 13 nov	14 a 20 nov	21 a 27 nov	28 nov a 4 dez	5 a 11 dez	12 a 18 dez	19 a 25 dez	26 a 31 dez	
<p>2º relatório de prestação de contas</p> <p>Apresentação do 2º relatório - projetos de mais de 5.000€</p> <p>Avaliação do 2º relatório</p> <p>Pagamento da 3ª tranche</p> <p>Conclusão das atividades (todos os projetos)</p>	<p>Projetos</p> <p>Coordenação</p> <p>ACSS</p> <p>Projetos</p>	até 20 de agosto		até 18 set				após 19 set		10/out																
<p>Relatório preliminar de execução física</p> <p>Apresentação do relatório preliminar de execução física (todos os projetos)</p> <p>Avaliação do relatório preliminar de execução física</p> <p>Pagamento da última tranche</p>	<p>Projetos</p> <p>Coordenação</p> <p>ACSS</p>														até 23 outubro		até 6 nov		após 7 nov							
<p>Relatório de fecho de contas</p> <p>Apresentação do relatório de fecho de contas</p> <p>Avaliação do relatório de fecho de contas</p> <p>Deliberação da Entidade Responsável (ER) sobre acertos de contas</p> <p>Fecho do Programa</p>	<p>Projetos</p> <p>Coordenação</p> <p>ER</p> <p>ER</p>																				até 5 dez		até 22 dez		até 31 dez	