Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até abril 20 Legenda: Δ - Decisão da ER	,															
Legenda. Li - Decisao da Liv														+		
	Respon- sável		jan			fev				nar			al	\		
Etapas e tarefas		15	-	29	5	12 19	26	5		19	26	2 9		_	3 30	Observações
Etapa 1 - Preparação	İ															concluída
Etapa 2 - Divulgação e capacitação	1															concluída
Etapa 3 - Apresentação de candidaturas	İ															concluída
Divulgação de total de candidaturas entradas	ECN															concluída
Mapeamento de territórios com candidaturas entradas	ECN															
Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas	i															até final de março de 2021
13 Verificação de conformidade		İ						i –								
Verificação de conformidade - task force	ECN															concluída
Parecer sobre candidaturas admissíveis e proposta de notificação de lacunas	ECN															Aprovados 2 pareceres dos dois primeiros lotes, num total de 210 candidaturas
Deliberação de notificação de lacunas	Júri															
Suprimento de documentos em falta	ECN															
Deliberação de exclusão de candidaturas não conformes	Júri					Δ										A decisão será tomada com a aprovação da lista preliminar
14 Avaliação e pontuação pelo júri																
Análise das candidaturas entradas e admitidas	Júri															
Aprovação de lista preliminar de classificação	Júri					Δ										Prazo limite 2 de março
Audiência prévia sobre lista preliminar	Candidatos															Lista é enviada aos concorrentes para efeitos de CPA
Apreciação de reclamações pelo júri	Júri															
Lista final de classificação	Júri								Δ							Ordenada por pontuação e com indicação de excluídas
15 Aprovação da lista final																
Aprovação da lista final de classificação	ER									Δ						
Homologação da lista final de classificação	SG MA															Pelos membros do governo das áreas representadas na ER
Etapa 5 - Divulgação de resultados e assinatura de protocolos de parceria																até final de abril de 2021
16 Divulgação de resultados																
Divulgação da lista final de classificação no site	ECN															
Criação de área "Projetos" no site para divulgação de dados	ECN															Contratação externa
Aquisição de software																Assinatura da ferramenta "flourish"
Preparação e divulgação de cartografia das candidaturas entradas	ECN															Contratação de apoio para tratamento de dados
Divulgação de cartografia com lista final de classificação associada	ECN															Contratação de apoio para tratamento de dados
Criação de subdomínio projetos.bairrossaudaveis.gov.pt	SGMS															Já solicitado
17 Protocolos de financiamento																
Declaração de fundos disponíveis de acordo com OE2021	SGMS							_								
Identificação das candidaturas classificadas a financiar	ECN+SGMS													_		
Preparação das minutas e documentos associados (incluindo Anexo IV do formulário de																
candidatura)	ECN+SGMS	1										^	-	+		Definie modela em force de sir es 7 e es 44 este
Evento(s) de assinatura de protocolos	ER	-			-	-		-				Δ		+		Definir modelo em função da situação pandémica
Etapa 6 - Execução e acompanhamento dos projetos	+							$\vdash$						+		até abril de 2022
18 Financiamento e prestação de contas	SCMS															A. f. satisfies de materiales de Constitución
Transferência da 1ª tranche (15% do total solicitado)	SGMS															Após assinatura dos protocolos de financiamento
Plataforma projetos.bairrossaudaveis.gov.pt  Modelos dos relatórios de prestação de contas	ECN+ECR	1	-	1											-	Contratualização externa para criação e manutenção

19/01/2021 1

genda: △ - Decisão da ER																
Etapas e tarefas	Respon-	jan			fev			mar						r		Ohaamuaaãaa
	sável	15	22	29	5	12 19	26	5	12	19	26	2 !	9 10	5 23	3 30	Observações
Análise e parecer sobre os relatórios de prestação de contas e parecer	ECN															
Transferência das restantes tranches	SGMS															1ª fase termina em julho de 2021
Acompanhamento da execução dos projectos																Depende dos relatórios de prestação de contas
Acompanhamento da execução física com formação e visitas	ECN															Contratação de 1 pessoa
Criação de novo interface para divulgação das "histórias"	ECN															Complementar do site institucional
Acompanhamento da execução administrativa e financeira	ECN+ECR															Com apoio das ECR
Conselho do Programa Bairros Saudáveis																
Proposta de Regimento	ECN															
Audição das parcerias dos projectos	ECN															
Constituição do Conselho e aprovação da proposta de Regimento	ER												Δ	١		
Realização do Forum dos Bairros Saudáveis	ECN+ER															A realizar em maio de 2021, dependendo da situação pandémica
Realização de reuniões dos órgãos do Conselho	ECN+ER															A definir de acordo com Regimento

19/01/2021 2