



38ª reunião das Entidade Responsável
28 setembro de 2022

Ponto de situação e prioridades

Programa Bairros Saudáveis – marcos



Execução física do Programa

Relatório (nº total projetos)	total de atividades dos projetos	total atividades da fase	Estado das atividades		
			não iniciadas	em curso	concluídas
1º relatório (233 projetos)	1866	1095	238	809	48
2º relatório (234 projetos)	1878	1523	32	1172	319

Evolução da execução física das atividades




Taxa de execução financeira - jul 2022	
Taxa (%)	nº projetos
Nula	6
> 0,0 e até 25,0	17
>25,0 e até 50,0	37
>50,0 e até 75,0	74
>75,0 e até 100,0	61
>100,0	39
total	234

Taxa execução superior a 50% - 174 projetos, 74% do total de mais de 5.000 euros

Execução financeira global (234 projetos)	
1. Verbas transferidas (1ª e 2ª tranche)	6 819 019,10
2. Despesas submetidas acumuladas	4 570 686,52
Diferença 1-2	2 248 332,58

Execução financeira global – 67%



Pelo Núcleo Executivo

- convocar GT Avaliação, preparar metodologia, definir lista de erros e distribuir tarefas
- Avaliar atividades e despesas da rubrica Outras

Pelo GT Avaliação

- Definir metodologia
- Distribuir despesas para avaliar e definir calendário de trabalho

Número de atividades a avaliar – 1 523

Não iniciadas - 32
Em curso – 1 172
Concluídas – 319

Número de despesas a avaliar – 11 534

Recursos humanos – 2 222
Aquisição de serviços – 2 444
Aquisição de materiais – 3 166
Aquisição de equipamentos – 1 037
Despesas de comunicação - 653
Encargos com instalações - 591
Encargos com equipamentos - 72
Outras – 1 349