

Plano de transferências de verbas (ER, 25ª reunião, 10.09.2021)	Novo calendário proposto (ER, 36ª reunião, 22.07.2022)
<p><i>Para as candidaturas cujo financiamento é superior a 5 000 euros</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adiantamento da primeira tranche de 50% – 20 a 24 outubro 2021</li> <li>• 1º relatório de prestação de contas a apresentar pelos projetos – 15 janeiro 2022</li> <li>• <u>Validação da 1ª prestação de contas</u> – janeiro/fevereiro 2022</li> <li>• Adiantamento da segunda tranche de 20% – 20 a 24 março 2022</li>   <li>• 2º relatório de prestação de contas – 15 maio 2022</li> <li>• <u>Validação da 2ª prestação de contas</u> – maio/junho 2022</li> <li>• Adiantamento da terceira tranche de 20% – 20 a 24 junho 2022</li>   <li>• Relatório preliminar de execução final – 31 agosto 2022</li> <li>• <u>Validação do relatório preliminar</u> - setembro 2022</li> <li>• Pagamento da última tranche de 10% – 20 a 24 setembro 2022</li> <li>• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022</li> <li>• Validação do fecho de contas – até 30 novembro 2022</li> </ul>	<p><i>Para projetos cujo financiamento é superior a 5 000 euros</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adiantamento da primeira tranche de 50% – concluído</li> <li>• 1º relatório de prestação de contas a apresentar pelos projetos – concluído</li> <li>• <u>Validação da 1ª prestação de contas</u> – concluído</li> <li>• Adiantamento da segunda tranche de 20% – em conclusão</li>   <li>• 2º relatório de prestação de contas – até <b>20 agosto</b> 2022</li> <li>• <u>Validação da 2ª prestação de contas</u> – até <b>18 setembro</b> 2022</li> <li>• Adiantamento da terceira tranche de 20% – após <b>19 setembro</b> 2022</li>   <li>• Relatório preliminar de execução final – até <b>23 outubro</b> 2022</li> <li>• <u>Validação do relatório preliminar</u> – até <b>6 novembro</b> 2022</li> <li>• Pagamento da última tranche de 10% – após <b>7 novembro</b> 2022</li> <li>• Relatório de fecho de contas – até <b>5 dezembro</b> 2022</li> <li>• Validação do fecho de contas – até <b>22 dezembro</b> 2022</li> </ul>

<b>Plano de transferências de verbas (ER, 25ª reunião, 10.09.2021)</b>	<b>Novo calendário proposto (ER, 36ª reunião, 22.07.2022)</b>
<p data-bbox="190 274 1115 306"><i>Para as candidaturas cujo orçamento seja inferior ou igual a 5 000 euros</i></p> <ul data-bbox="246 331 1115 641" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="246 331 1115 363">• Adiantamento da primeira tranche de 75% – 20 a 24 outubro 2021</li> <li data-bbox="246 386 1115 418">• Relatório preliminar de execução final – 31 julho 2022</li> <li data-bbox="246 497 1115 529">• Pagamento da última tranche de 25% – 20 a 24 set 2022</li> <li data-bbox="246 552 1115 584">• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022</li> <li data-bbox="246 606 1115 638">• Validação do fecho de contas – até 30 de novembro 2022</li> </ul>	<p data-bbox="1124 274 2042 306"><i>Para os projetos cujo orçamento é inferior ou igual a 5 000 euros</i></p> <ul data-bbox="1180 331 2042 641" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1180 331 2042 363">• Adiantamento da primeira tranche de 75% – concluído</li> <li data-bbox="1180 386 2042 418">• Relatório preliminar de execução final – até <b>23 outubro</b> 2022</li> <li data-bbox="1180 440 2042 472">• <b>Validação do relatório preliminar</b> - até <b>6 novembro</b> 2022</li> <li data-bbox="1180 494 2042 526">• Pagamento da última tranche de 25% – após <b>7 novembro</b> 2022</li> <li data-bbox="1180 549 2042 580">• Relatório de fecho de contas – até <b>5 dezembro</b> 2022</li> <li data-bbox="1180 603 2042 635">• Validação do fecho de contas – até <b>22 dezembro</b> 2022</li> </ul>